
,INFORMACJA
Z  REALIZACJI  INWESTYCJI  GMINY GÓRZNO
Z A  I  PÓŁROCZE 2013 R.


W I półroczu wydatki majątkowe zostały wykonane na kwotę 149.023,30 zł. na plan  1.736.085,00 zł., co stanowi  8,6%  planu wydatków majątkowych.


Realizacja zadań:

1.Modernizacja Promenady wokół jeziora Górznieńskiego-etap I cz. II
   W okresie sprawozdawczym w drodze przetargu wybrano wykonawcę robót – Zakład 
Budowlany „MELBUD” Bobrowniki. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 
30.04.2013 r., w której  określono termin wykonania zadania do 31 lipca 2013 r.
   W okresie sprawozdawczym na zadanie poniesiono wydatki 43.972,48 zł, w tym  41.785,48 zł, to kwota  związana z wykupem gruntu. 

2.Budowa sieci wodociągowej  Czarny Bryńsk 
Przeprowadzenie procedury przetargowej zaplanowano na II półrocze 2013 r. W II półroczu    
   przewiduje się podpisanie umowy z wykonawcą  i rozpoczęcie robót, zakończenie i płatność 
  nastąpi w roku 2014 r.

3.Budowa punktu zlewnego na terenie tłoczni ścieków Górzno 1 oraz budowa kraty na   
    terenie oczyszczalni ścieków  Unifreeze w Miesiączkowie

Zlecono opracowanie projektu na przedmiotowe zadanie. Wykonanie zadania w II półroczu 
[bookmark: _GoBack]2013 r.

4.Remont i rozbudowa plaży w Górznie
   Przeprowadzenie procedury przetargowej i rozpoczęcie robót w II półroczu 2013 r.
5.Przebudowa ul. Floriana w mieście Górzno w km 0+420-1+340, dł.0,920 km – projekt
Zadanie zrealizowane za kwotę 40.174,88 zł, wydatki dotyczyły przebudowy linii kablowej (usunięcie kolizji energetycznej).
6.Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody
    Zadanie do wykonania w II półroczu 2013 r.
7.Rekultywacja składowiska odpadów w Miesiączkowie
Opracowano aktualizację koncepcji rekultywacji składowiska w Miesiączkowie za kwotę   3.100,00zł

8.Budowa przelewu burzowego
  Opracowano projekt na wykonanie zadania za kwotę 8.241,00 zł. Podpisano umowę z wykonawcą 
robót – Zakładem Wielobranżowym Usługowo- Produkcyjnym „FISZER” w Brodnicy. Zakończenie    
  zadania lipiec 2013 r.

9.Remont kapitalny mostu na Bachorzu 
Na przeprowadzenie remontu opracowano dokumentacje wraz z pozwoleniem  wodno -   
  prawnym  za kwotę 3.075,00 zł.

10.Remont budynku Urzędu Gminy
Zadanie do realizacji w II półroczu 2013 r.
11.Remont dachu budynku OSP w Miesiączkowie
Zadanie do realizacji w II półroczu 2013 r.
12.Modernizacja drogi we wsi Fiałki 
Przeprowadzono procedury przetargowe związane z zakupem i transportem kruszywa. Zadanie 
do realizacji w II półroczu 2013 r. – droga dofinansowywana ze środków FOGR.

13.Budowa PSZOK-u
Zadanie do realizacji w II półroczu 2013 r.
14.Modernizacja chodników w Górznie
Poniesione wydatki, to kwota 1.914,24 zł., wykonanie ustalonych prac nastąpi w II półroczu 2013 r.
15.Dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP w Brodnicy.
Zadanie do realizacji w II półroczu 2013 r.
16.Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP w Górznie.
Zadanie do realizacji w II półroczu 2013 r.
17.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla wsi Zaborowo i rurociągu    
      tłocznego z miejskiej oczyszczalni w Górznie do oczyszczalni w Miesiączkowie 

      W okresie sprawozdawczym na zadanie wydatkowano kwotę 48.545,70 zł., w tym koszty  
      związane z podziałem działki. Wydatki  w kwocie  29.481,19 zł dotyczą częściowego wykonania robót poprawkowych zgodnie z tym protokołem, nadzór inwestorski do ostatniej faktury.
      

18.Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji   
  Przestrzennej

Zadanie do realizacji w II półroczu 2013 r.
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